Kwartaal planning Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven 2013 – 2017

					2013		2014				2015				2016				2017
	Fasen	**Hoofdproducten**	**Deelproducten**	**verantwoordelijke**	juli-sept	okt-dec	jan-ma	apr-juni	juli-sept	okt-dec	jan-ma	apr-juni	juli-sept	okt-dec	jan-ma	apr-juni	juli-sept	okt-dec	jan-ma
0.	Landelijk voortraject	Offerte Plan van Aanpak	opstellen ontwikkelingsplan professionalisering collectieven + financiering	projectorganisatie SCAN	x	x													
		Stroomschema	opstellen stroomschema orientatie/besluitvorming eindbegunstigde	projectorganisatie SCAN	x	x													
			toepassen stroomschema/besluitvormingstraject eindbegunstigde	collectief		x	x	x	x										
			begeleiden toepassing 'van ANV tot Collectief' (zie stroomschema)	regionale koepel		x	x	x	x										
1.	Gebiedsvisie	Doelbepaling	opstellen checklist doelbepaling	projectorganisatie SCAN		x	x												
			uitvoeren checklist doelbepaling per collectief	collectief			x	x	x										
			begeleiden toepassing checklist doelbepaling	regionale koepel			x	x	x										
2.		Gebiedsvisie	opstellen format + handleiding gebiedsvisie	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			opstellen gebiedsvisie per collectief	collectief			x	x	x	x									
			voorlichten grondgebruikers over gebiedsvisie	collectief			x	x	x	x									
			begeleiden opstellen gebiedsvisie	regionale koepel			x	x	x	x									
3.	Voor-intekening	Maatregelenset	opstellen format maatregelenset	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			opstellen maatregelenset per collectief	collectief			x	x	x	x									
			voorlichten deelnemers beheermaatregelen per collectief	collectief			x	x	x	x									
			opstellen format + handleiding voorintekening deelnemers	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			voorintekening deelnemers per collectief	collectief				x	x	x	x								
			begeleiden opstellen maatregelenset +voorintekening per collectief	regionale koepel				x	x	x	x								
4.	Kwaliteitshandboek	Kwaliteitshandboek	opstellen format kwaliteitshandboek	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			opstellen kwaliteitshandboek certificering door collectief	collectief			x	x	x	x	x								
			opstellen format administratie (financieel en inhoudelijk)	projectorganisatie SCAN			x	x	x										
			administratie inrichten per collectief	collectief				x	x	x	x	x	x	x					
			begeleiden **opstellen** en indienen kwaliteitshandboek	regionale koepel				x	x	x	x	x	x	x					
			begeleiden **toepassen** kwaliteitshandboek	regionale koepel											x	x	x	x	
5.	Certificering		indienen certificering per collectief	collectief						x	x	x							
6.	Beheerplan	Ecologische toets	opstellen en/of verzamelen erkende ecologische toetsen	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			selecteren en toepassen ecologische toetsen per collectief	collectief			x	x	x	x	x								
			uitvoeren ecologische toets per collectief	collectief					x	x	x	x							
			begeleiding toepassing ecologische toets + opstellen definitief beheerplan	regionale koepel			x	x	x	x	x	x							
7.	Gebiedsaanvraag	Gebiedsaanvraag	opstellen format activiteitenplan + begroting organisatie collectief	projectorganisatie SCAN		x	x												
			opstellen activiteitenplan + begroting per collectief	collectief			x	x	x	x	x	x							
			begeleiding opstellen activiteitenplan + begroting collectief	regionale koepel			x	x	x	x	x	x							
			ontwikkeling format + handleiding gebiedsaanvraag	projectorganisatie SCAN		x	x	x											
			opstellen gebiedsaanvraag per collectief	collectief			x	x	x	x	x	x							
			begeleiding opstellen gebiedsaanvraag per collectief	regionale koepel			x	x	x	x	x	x							
			vaststelling regeling	*overheid*						*x*									
			indienen gebiedsaanvraag	collectief								x							
			verlening subsidiebeschikking collectief	*overheid*									x						
8.	Beheerafspraken	Beheerovereenkomsten	opstellen format beheerovereenkomst	projectorganisatie SCAN			x	x	x	x									
			opstellen format beheerovereenkomst per collectief	collectief					x	x	x	x							
			afsluiten beheerovereenkomst per deelnemer	collectief									x	x					
9.	Uitvoering beheerplan	Uitvoeren beheerplan	start uitvoering beheerplan	beheerder											x	x	x	x	
			voorlichten deelnemers beheerplan / afgeven beheeradviezen	collectief										x	x	x	x	x	
			begeleiding bij de uitvoering	regionale koepel										x	x	x	x	x	
10.	Schouw	Controle en handhaving	opstellen format + handleiding protocol controle en handhaving (incl. sanctiebeleid en hoor en wederhoor)	projectorganisatie SCAN			x	x	x	x	x								
			uitwerken controle en handhavingprotocol per collectief (incl. santiebeleid)	collectief					x	x	x	x							
			begeleiding uitwerken controle en handhavingprotocol per collectief	regionale koepel					x	x	x	x							
			voorlichten deelnemers controle en handhavingsbeleid	collectief									x	x					
			uitvoeren controle en handhaving (incl. hoor en wederhoor) per collectief	collectief										x	x	x	x	x	
			begeleiding bij impl + uitvoering controle en handhaving door collectief	regionale koepel										x	x	x	x	x	
11.	Monitoring	Veldinventarisaties	opstellen format + handleiding veldinventarisatie	projectorganisatie SCAN		x	x	x	x										
			uitwerken protocol veldinventarisatie per collectief	collectief				x	x	x	x	x							
			uitvoering veldinventarisatie in het collectief	collectief											x	x	x	x	
			begeleiden opstellen protocol & uitvoering veldinventarisatie per collectief	regionale koepel				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.	Evaluatie	Evaluatie	opstellen format + handleiding evaluatie	projectorganisatie SCAN			x	x	x	x									
			uitwerken evaluatie per collectief	collectief					x	x	x	x							
			uitvoering evaluatie in het collectief	collectief											x	x	x	x	
			begeleidin bij impl+ uitvoering evaluatie door collectief	regionale koepel					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Jaarlijkse rapportages	opstellen format jaarlijkse rapportage	projectorganisatie SCAN			x	x	x	x									
			invoeren + uitwerken jaarlijkse rapportage per collectief	collectief													x	x	x
			begeleiden evaluatie & jaarlijkse rapportages	regionale koepel													x	x	x
13.	Betalingen	Betalingen	opstellen format keuze betaalorgaan + betalingshandelingen	projectorganisatie SCAN					x	x	x	x	x						
			keuze betaalorgaan + betalingshandelingen per collectief	collectief					x	x	x	x	x						
			aanvragen voorschotbetaling activiteitenplan collectief	collectief										x	x				
			aanvragen voorschotbetaling beheer	collectief										x	x				
			uitvoeren betalingen beheermaatregelen	collectief													x		x
			begeleiden keuze betalingssysteem en uitvoeren betalingen	regionale koepel					x	x	x	x	x						x
14.	Communicatie	Communicatieplan	opstellen en uitvoeren van Communicatieplan	allen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Helpdesk	inrichten regionale helpdesk + ondersteunende landelijke website	projectorganisatie SCAN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Overigen	Projectorganisatie	projectleiding + landelijk projectteam	projectorganisatie SCAN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			deelname werkgroepen EZ/IPO	projectorganisatie SCAN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Gebruikersgroepen en praktijktoetsen	collectief		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			