

Toelichting planning collectieven

Datum

6 juni 2014

Onderwerp

Planning professionaliseringstraject collectieven inclusief ondersteunende producten

Doelstelling

Deze documenten bieden collectieven een totaaloverzicht van alle stappen in het traject tot aan 1 januari 2016 en de ondersteuning die SCAN daarbij biedt.

Bijlagen

1. Maandplanning 2014 / 2015
2. Productoverzicht SCAN
3. Financiering inzet agrarische collectieven

Toelichting

1. Maandplanning 2014 / 2015

Doel: informatie bieden

De maandplanning is opgeknipt in drie onderdelen:

- Maandplanning 2014 voor alle actiehouders gebundeld
- Maandplanning 2015 voor alle actiehouders gebundeld
- Maandplanning 2014 + 2015 voor de agrarische collectieven

Dit product biedt inzicht:

- welke stappen aan de orde zijn in het traject tot aan 1 januari 2016
- wanneer SCAN (of andere organisaties) producten opleveren
- wanneer collectieven informatie / instructiebijeenkomsten van SCAN kunnen verwachten
- wanneer collectieven zelf stappen / producten afgerond moeten hebben

De maandplanning is niet statisch. Eind 2014 zal de planning voor 2015 nader worden uitgewerkt.

2. Productoverzicht SCAN

Doel: informatie bieden

In het overzicht zijn alle producten die SCAN ontwikkelt op een rijtje gezet, samen met het moment waarop deze wordt opgeleverd.

3. Financiering inzet agrarische collectieven

Doel: informatie bieden

In dit document worden de activiteiten van de collectieven gekoppeld aan de (mogelijkheden voor) financiering.